

«СОГЛАСОВАНО»:
 Министр природных ресурсов
 и экологии Ростовской области
 М.В. Филочкин
 2019 г.

«СОГЛАСОВАНО»:
 Руководитель Азово-Донского
 территориального управления
 «Росрыбвод»
 И.В. Рулев
 2019 г.

«СОГЛАСОВАНО»:
 Руководитель Донецкого
 бассейнового Южного Управления
 Е.В. Дорожкин
 2019 г.

«СОГЛАСОВАНО»:
 Начальник ФБУ
 «Росрыбвод»
 Ю.А. Лыский
 2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»:
 Руководитель
 ФБУ «Азово-Донская
 бассейновая администрация»
 С.К. Гайдаров
 2019 г.

закрытия навигации, сброса воды верхних бьефов и укладки плотин Кочетовского г/у, гидроузлов Северско-Донецкой шлюзованной системы, Усть-Маньчского г/у ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» на 2019 год.

№ № п/п	Наименование гидроузлов	Дата последнего шлюзования	Сброс воды верхнего бьефа			Ремонт, смена ферм «Поаре»			Укладка ферм «Поаре» судоходных плотин			Примечание
			Начало сброса воды	Конец сброса воды	Количество суток	Начало	Конец	Кол-во суток	Начало	Конец	Кол-во суток	
1	Гидроузел № 7	22.09	23.09	27.09	5	28.09	07.10	10	08.10	09.10	2	Смена ферм. На укладке ферм действуют: рем. бригада для всех ГТС, бригада гидроузла.
2	Гидроузел № 6	30.09	09.10	16.10	5	-	-	-	17.10	18.10	2	На укладке ферм действуют: рем. бригада для всех ГТС, бригада гидроузла.
3	Гидроузел № 5	09.10	19.10	23.10	5	-	-	-	24.10	26.10	3	-И-И-И-
4	Гидроузел № 4	18.10	27.10	31.10	5	-	-	-	01.11	02.11	2	На укладке ферм действуют: бригада гидроузла.
5	Гидроузел № 3	20.11	21.11	25.11	5	-	-	-	26.11	28.11	3	-И-И-И-
6	Гидроузел № 2	20.11	21.11	26.11	6	27.11	06.12	11	07.12	08.12	2	Смена ферм. На укладке ферм действуют: бригада гидроузла.
7	Кочетовский г/у	27.11	28.11	07.12	10	-	-	-	08.12	09.12	2	На укладке ферм действуют: а/б «ДП-11», ВС-109,110, бригада гидроузла.
8	Усть-Маньчский г/у	23.10	24.10	28.10	5	29.10	01.11	4	02.11	02.11	1	На смене ферм действуют: а/к «ДП-13», а/с «Д-022», б/п «Г106», рем. бригада для всех ГТС.

Примечание: В зависимости от гидрологических условий даты сброса воды верхних бьефов и укладки ферм «Поаре» судоходных плотин могут быть изменены.

Зам. руководителя



Е.Б. Овчинников